

BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HOÀN THÀNH CHẠM QUYẾT TOÁN KHỐI XÃ
(Kèm theo Báo cáo số: 59-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của UBND xã)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	QĐ phê duyệt DA đầu tiên			TG KC - HT	Nguồn vốn	Ngày chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị QLDA, đơn vị TVGS ký nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	Ngày có văn bản chấp thuận đủ điều kiện nghiệm thu của cơ quan xây dựng chuyên ngành (sau khi Nghị định số 15/2013/NĐ- CP có hiệu lực)	Giá trị đề nghị quyết toán	Đơn vị thi công	Nguyên nhân chưa gửi hồ sơ quyết toán; đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ	Chủ đầu tư đề xuất hướng xử lý theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 52 của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ	Phương án xử lý theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 52 của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP	Ghi chú
			Số QĐ	Ngày tháng	Tổng mức ban đầu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Vốn Ngân sách huyện														
2	Vốn Ngân sách xã				4,356,494.0					4,231,176.8					
	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Gia Tân, huyện Gia Lộc; Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ	UBND xã Gia Tân	Quyết định số 3704/QĐ-UBND của UBND huyện	15/10/2018	4,356,494.0	T11/2018 - T6/2019	Ngân sách xã	Ngày 08/06/2019		4,231,176.8	Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và dịch vụ xây dựng 668	Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên ảnh hưởng việc gửi hồ sơ quyết toán công trình	UBND xã đang tiến hành công khai danh sách nhà thầu vi phạm lập hồ sơ quyết toán trên báo đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định		Ngày 13/7/2023 Chủ đầu tư nộp HSQT; + Ngày 17/7/2023 phòng TC-KH thẩm tra QT; + Ngày 18/7/2023 UBND huyện phê duyệt quyết toán theo QĐ số 1504/QĐ-UBND
	Tổng cộng				4,356,494.0					4,231,176.8					